
Explosion à l’ENSCMuExplosion à l’ENSCMu
Bilan de la catastrophe du 24/03/06 Bilan de la catastrophe du 24/03/06 

(un vendredi!)(un vendredi!)
par Serge NEUNLIST, Directeur de l’ENSCMupar Serge NEUNLIST, Directeur de l’ENSCMu

1) Plan de situation de l’ENSCMu

2) L’évènement du 24 mars 2006: origine et effets

3) 3 phases bien distinctes:
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3) 3 phases bien distinctes:
- Les travaux d’urgence (avril-mai 2006)
- Les gros travaux pour assurer la rentrée (été 2006)
- L’année scolaire 2006-2007

4) L’avenir …



Avant de débuter, une notion fondamentale: seul, on n’est rien!

Présents aujourd’hui dans la salle:

• Lucien Schnebelen (La compétence!)

• Jean Ducret (L’ADHYS-insider)

• Noelle Boussemghoune (La Sécurité UHA)

• Murielle Thomas (La Sécurité ENSCMu)

• Serge Walter (Le Chef Sécurité ENSCMu)

Et une forte délégation de l’UHA en soutien …: 

la sensibilité « Sécurité est réelle à Mulhouse »



L’ENSCMu et le campus de l’UHA:
en « bordure de ville »



24 mars 2006 à 12h24: l’explosion!



Le « bâtiment 5 » (4000 m2 SHON) - Intérieur
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Réactivité …

• Evacuation complète en moins de 5 minutes (grâce aux exercices!)

• La stagiaire grièvement blessée sortie des gravats avant l’arrivée 
des secours!

• Secours présents sur site en moins de 30 minutes

• Présence rapide (dans l’heure) sur site de gens « compétents »

• Existence de « trombinoscopes » étudiants (par pour les 
enseignants … droit à l’image); fichier détaillé des personnels 
disponibles … mais … pas de contrôle d’accès!

� nous n’étions fixés sur le sort de tout le monde que vers 16 h!



Les problèmes « immédiats »

• Un harcèlement médiatique pendant 3 jours 
(exple: manifs CPE, …); une communication 
difficile à maîtriserdifficile à maîtriser

• Des gens qui disent n’importe quoi …violant 
l’obligation de réserve! (France 2; journaux 
télévisés de 13h)

• La mise en sécurité et le gardiennage du site



Le bâtiment détruitLe bâtiment détruit
•• il abritait environ 80 personnesil abritait environ 80 personnes

•• 1933 m² SU de locaux recherche1933 m² SU de locaux recherche

•• 616 m² SU de locaux enseignement616 m² SU de locaux enseignement

•• 386 m² SU de services techniques386 m² SU de services techniques
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Les causes du sinistre (rapport 
d’expertise de janvier 2007)

Cause de l’explosion: l’éthylène!

Probablement une fuite de très courte durée (entre 7 et 14 minutes)Probablement une fuite de très courte durée (entre 7 et 14 minutes)

avec un débit minimal de 500 l/min pour atteindre la LIE

Enquête en cours …nécessité d’une « traçabilité des écrits » !



Les conséquences Les conséquences 
immédiates du sinistreimmédiates du sinistre

•• relocalisation de plusieurs relocalisation de plusieurs 
labos de recherche dans labos de recherche dans 
des conditions précairesdes conditions précaires

•• perte de matériel perte de matériel 
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•• perte de matériel perte de matériel 
scientifique d'enseignement scientifique d'enseignement 
et de recherche (> 7 Met de recherche (> 7 M€€))

•• travaux de sécurité et sauvegarde sur la zone sinistrée travaux de sécurité et sauvegarde sur la zone sinistrée 
et reconfiguration nécessaire des autres bâtiments pour et reconfiguration nécessaire des autres bâtiments pour 
assurer la rentrée 2006assurer la rentrée 2006



Mars 2006 – Mars 2007: 3 
phases! 

A) Du 24 mars 2006 au 12 juillet 2006

B) L’été 2006B) L’été 2006

C) La rentrée puis l’année scolaire 2006-2007
a) Les aspects « humains »

b) Les aspects matériels

c) Les aspects « juridiques »

tels que les a vécu la direction de l’établissement …



La première phase (Travaux de 1La première phase (Travaux de 1èreère urgence)urgence)

•• Remise en état des réseaux (eau, électricité, Remise en état des réseaux (eau, électricité, 
informatique, téléphone, chauffage…) et séparation informatique, téléphone, chauffage…) et séparation 
du bâtiment sinistré,du bâtiment sinistré,

•• Miroiterie, huisserie,Miroiterie, huisserie,•• Miroiterie, huisserie,Miroiterie, huisserie,

•• Nettoyage général,Nettoyage général,

•• Fuites en toitures et étayage de cloisons.Fuites en toitures et étayage de cloisons.

�� RENTREE DES ELEVES LE 2 MAI 2006RENTREE DES ELEVES LE 2 MAI 2006
Dans des bâtiments sécurisés et fonctionnelsDans des bâtiments sécurisés et fonctionnels
Pour garder l’impression d’un institut qui « vit »Pour garder l’impression d’un institut qui « vit »



Un moment de choix difficile

• Etre irréprochable en matière de sécurité

• Pas d’avis de fermeture (ouverture au • Pas d’avis de fermeture (ouverture au 
public sous l’entière responsabilité du 
chef d’établissement)

• Nécessité de redémarrer les activités au 
plus vite pour éviter la démobilisation



1ère phase: les aspects « humains »

• Etat de choc de nombreux collègues, suivi psychologique 
indispensable

• Famille du collègue décédé / deuil

• Inquiétudes pour la stagiaire blessée

• Bonne réactivité des personnels et des étudiants (exple: TIC • Bonne réactivité des personnels et des étudiants (exple: TIC 
2006)

• Fort engagement de l’équipe de direction et du personnel 
technique pour réaliser les travaux d’urgence: nécessité d’un 
pilote dans l’avion!

• Grande solidarité au sein du campus UHA

• Mobiliser les aides extérieures

Nous « marchons à l’adrénaline » !



11èreère phase: les aspects matérielsphase: les aspects matériels
Récupération du matériel scientifique; Récupération du matériel scientifique; 

nécessité de filtrage des entrées! nécessité de filtrage des entrées! 
(curieux, effets perso, « vrais » récupérateurs)(curieux, effets perso, « vrais » récupérateurs)

•• Chiffrage initial (03/04/2006) = 10 MChiffrage initial (03/04/2006) = 10 M€€
•• Chiffrage au 22/05/2006 = 7,23 MChiffrage au 22/05/2006 = 7,23 M€€
•• Chiffrage final (en cours) (vers 7 MChiffrage final (en cours) (vers 7 M€€))

COÛT DE REEQUIPEMENT ET REPARATIONCOÛT DE REEQUIPEMENT ET REPARATION



1ère phase: les aspects « juridiques »

• Plusieurs visites ponctuelles de 2 experts (jusqu’e n juillet)

• Contacts avec le Procureur de la République et la j uge d’instruction 
au cours des 10 premiers jours

• Contacts fréquents avec la police judiciaire (plusi eurs dizaines de 
personnes sont entendues); nous collaborons au maxi mum de nos 
possibilités

• Interdiction de « déblayer » (et évidemment de démo lir le bâtiment 
5!) … difficultés pour autoriser les « mises en sécu rité »

• Aucune aide financière du côté de l’instruction pou r la mise en 
sécurité et le gardiennage du bâtiment sinistré

• Nous sommes reçus au Ministère par F. Goulard le 12  avril 2006

• Réunion « retour d’expérience » en préfecture le 5 mai 2006

• L’ENSCMu se porte partie civile (décision du CA du 12 mai 2006)

• Les CHS de l’UHA et de l’ENSCMu se réunissent à plu sieurs 
reprises



Phase 1

Phase 2



2ème phase: les aspects humains
La stagiaire blessée se remet et revient à l’Ecole juste avant l’été; 
quelques séquelles mais un moral d’acier! 

Les étudiants partent en stage / Congé

Une grande partie du personnel (beaucoup d’entre eux ont perdu leur 
outil de travail) sont au chômage technique / en congésoutil de travail) sont au chômage technique / en congés

Nous sommes à quelques uns à encadrer les lourds travaux de l’Eté et 
à préparer la rentrée 2006; une certaine sérénité permet d’avancer vite!

Inquiétude: Pourrons nous assurer la rentrée dans de bonnes 
conditions?

Après l’adrénaline quelques signes de grande fatigue!



2ème phase: les aspects matériels
Bâtiment 2:Bâtiment 2:

Réhabilitation complète de la partie faisant face au bâtiment 5 (démolition  Réhabilitation complète de la partie faisant face au bâtiment 5 (démolition  
et remplacement des façades et des cloisons). Chantier débuté le 29/05 et remplacement des façades et des cloisons). Chantier débuté le 29/05 
dès le départ des étudiants, terminé pour la rentrée 2006!dès le départ des étudiants, terminé pour la rentrée 2006!
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Mais aussi …
Bâtiments 3 & 4Bâtiments 3 & 4

Réparation des cloisons endommagées.Réparation des cloisons endommagées.

Redéploiement des locaux entre recherche et pédagogie.Redéploiement des locaux entre recherche et pédagogie.

(travaux de mise en (travaux de mise en 
sécurité)sécurité)



A la recherche de locaux provisoires …avec tous 
les conventionnements que cela suppose!

Des locaux pour la Recherche
« hors nos murs »

320 m2 d’ Algeco pour la
Vie étudiante et quelques
Bureaux …

« hors nos murs »



2ème phase: les aspects « juridiques »

• Pratiquement aucun contact au cours de l’été 
avec l’instruction

• Visite des inspecteurs Hygiène et sécurité le • Visite des inspecteurs Hygiène et sécurité le 
19 juillet 2006

• Interdiction de « déblayer » levée que le       
10 septembre 2006

• Aucun écho quant à l’avancement du dossier 
juridique



3ème phase: la rentrée! 
Recrutement en 1ère année: L’évolution sur 10 ans 
…et une rentrée 2006 quasi « normale »

Evolution du nombre de primo-entrants en 1ère année
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3ème phase: les aspects humains

• Les étudiants prennent l’Ecole à leur compte (« c’est notre Ecole »)

• Difficultés de plusieurs enseignants de faire cours avec « le bâtiment en face » 
… bâchage?

• La fatigue de « ceux qui ne se sont pas arrêtés » est considérable …

• Les blessures physiques ont toutes disparues mais le moral ? …

• Beaucoup de gens reviennent, ont « évacué » l’évènement et veulent que « tout 
soit comme avant »

Après l’adrénaline et la fatigue, c’est probablement, psychologiquement

parlant, la période la plus difficile pour la direction!



3ème phase: les aspects matériels

• Les travaux les plus importants sont terminés; 
quelques finitions se poursuivent

• Un accent particulier est mis sur les localisations • Un accent particulier est mis sur les localisations 
provisoires des laboratoires

• Un travail de fonds est engagé avec les 
programmistes pour la « reconstruction »; dossier 
« programme général » remis au Ministère le       
20 décembre 2006



3ème phase: les aspects juridiques
• L’ENSCMu est intégrée à l’UHA par décret du 11 octobre 2006; plusieurs 

difficultés administratives s’en suivent; en particulier, le directeur est démis 
de ses fonctions! Tous les conseils sont renouvelés; arrêt des comptes, …

• Le premier rapport d’expertise nous parvient le 11 janvier 2007

• Les «groupes de travail » des CHS UHA et ENSCMu se rencontrent 
régulièrement pour établir l’arbre des causes et suivre l’évolution des régulièrement pour établir l’arbre des causes et suivre l’évolution des 
dossiers

• Le CA de l’UHA décide fin janvier 2007 de se substituer à l’ENSCMu en 
matière de « partie civile »

• Le premier jury de sélection des candidatures d’architectes pour la 
reconstruction se tient le 20 mars 2007

• Le nouveau directeur de l’ENSCMu est élu le 21 mars 2007



L’avenir … est à la reconstruction!

Zones 
d’extension 

Ecole



Les surfaces prévues …

• Ecole: 5 621 m2 (dont 4 000 m2 restructurés; contrôle très « 
pointilleux » de la Commission de sécurité)

• Services mutualisés: 1 185 m2 (tout neuf)• Services mutualisés: 1 185 m2 (tout neuf)

• Recherche: 6 275 m2 (tout neuf!)

• Surface totale: 13 081 m2!



Le calendrier prévisionnel …
• Premier jury d’architectes: 20 mars 2007

• Election du nouveau directeur: 21 mars 2007

• Jury d’attribution de la M.O.: 5 juillet 2007

• Début prévisionnel des travaux: 2ème semestre 2008

• Mise en service des constructions neuves: Eté 2010

• Mise en service locaux restructurés: Printemps 2011 (une 
année scolaire difficile en perspective!)

• Fin des travaux tranche conditionnelle: Rentrée 2011!



Merci pour votre attention!

Prof. Serge NEUNLIST
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Prof. Serge NEUNLIST

Directeur (fraîchement réélu) de l’ENSCMu

3, rue A. Werner

68093 Mulhouse Cedex

serge.neunlist@uha.fr


